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Общие сведения о документе

	Основание для составления документа:
	Постановление главы администрации Старооскольского городского округа от 02.02.2012 № 218 «Об утверждении Положения об управлении проектами в Старооскольском городском округе»

	Назначение документа:
	детализация  паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов

	Количество экземпляров и место хранения:
	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

	Содержание:
	1. Календарный план-график работ по проекту 

2. Бюджет проекта
3. Участие области в реализации проекта
4. Риски проекта

5. Команда проекта
6. Планирование коммуникаций

7. Заинтересованные лица, инвесторы

	Изменения:
	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений


1. Календарный план-график работ по проекту

	Код работы/ процесса
	Название работы/процесса
	Длитель-ность, дни
	Дата начала
	Дата окончания (контрольная точка)
	Документ, подтверждающий выполнение
	ФИО ответственного исполнителя

	код
	тип

(Р/П)
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	Разработка и утверждение правовых актов, регламентирующих деятельность центров игровой поддержки для детей от 1 до 3 лет 
	21
	01.02.2017
	03.03.2017
	
	Пономарева Г.П.



	1.1.
	П
	Разработка и утверждение примерного Положения о центре игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет
	11
	01.02.2017
	15.02.2017
	Приказ управления образования об утверждении примерного Положения о центре игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет
	Илюк Л.В.


	1.2.
	П
	Разработка пакета документов для приема детей в  центр игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет
	10
	16.02.2017
	03.03.2017
	Форма заявления о приеме в центр игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет и    договора с родителями
	Носова Е.И.

	2
	П
	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования центра игровой поддержки для детей от 1  года до 3 лет


	18
	06.03.2017
	30.03.2017
	Приказ МБДОУ ДС №25 об утверждении  основных образовательных программ дошкольного образования Центров
	Шатохина Г.А.



	3
	П
	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования центра игровой поддержки для детей от 1  года до 3 лет


	18
	06.03.2017
	30.03.2017
	Приказ  МАДОУ ДС № 11 об утверждении  основных образовательных программ дошкольного образования Центров
	Толстых О.А.



	4
	П
	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования центра игровой поддержки для детей от 1  года до 3 лет


	18
	06.03.2017
	30.03.2017
	Приказ МАДОУ ДС № 69 об утверждении  основных образовательных программ дошкольного образования Центров
	Канипова Г.Н.

	5
	П
	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования центра игровой поддержки для детей от 1  года до 3 лет


	18
	06.03.2017
	30.03.2017
	Приказ МБДОУ ДС № 72 об утверждении  основных образовательных программ дошкольного образования Центров
	Нор В. И.

	6
	П
	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования центра игровой поддержки для детей от 1  года до 3 лет


	18
	06.03.2017
	30.03.2017
	Приказ МАДОУ ДС № 73 об утверждении  основных образовательных программ дошкольного образования Центров
	Цейлер. Е.А.

	7
	П
	Создание кейса методических, психолого-педагогических и дидактических материалов в помощь педагогам и родителям (законным представителям), способствующих успешному освоению основной образовательной программы дошкольного образования центров игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет
	16
	31.03.2017
	21.04.2017
	Кейс методических, психолого-педагогических и дидактических материалов в помощь педагогам и родителям (законным представителям), способствующих успешному освоению основной образовательной программы дошкольного образования центров игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет
	Сбитнева Е.П.



	8
	
	Организация и проведение методических мероприятий для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
	24
	24.04.2017
	29.06.2017
	
	Сбитнева Е.П.



	8.1.
	П
	Разработка программы семинара «Психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего возраста в центрах игровой поддержки»
	14
	24.04.2017
	16.05.2017
	Программа семинара «Психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего возраста в центрах игровой поддержки»
	Шутова Т.А.

	8.2.
	Р
	Информационный семинар «Психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего возраста в центрах игровой поддержки» 
	14
	17.05.2017
	05.06.2017
	Отчет и фотоотчет  МБУ ДПО «СОИРО» о проведении  информационного семинара «Психолого-педагогическое сопровождение развития детей раннего возраста в центрах игровой поддержки»
	Сбитнева Е.П.



	8.3.
	Р
	Круглый стол «Формы, методы, технологии работы с детьми раннего возраста: опыт, проблемы, перспективы» 
	17
	06.06.2017
	29.06.2017
	Отчет  и фотоотчет МБУ ДПО «СОИРО» о проведении  круглого стола «Формы, методы, технологии работы с детьми раннего возраста: опыт, проблемы, перспективы»  
	Шутова Т.А.

	9
	П
	Анализ контингента детей в возрасте  от 1 года до 3 лет, которые нуждаются в услуге Центра
	15
	30.06.2017
	20.07.2017
	Аналитическая информация контингента детей в возрасте от 1 года до 3 лет, которые нуждаются в услуге Центра

	Пономарева Г.П. 



	10
	Р
	Размещение информации о планируемом открытии  центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет
	10
	21.07.2017
	03.08.2017
	Отчет  МАДОУ ДС №11 о  размещении информации о планируемом открытии  центров игровой поддержки на базе 5-ти дошкольных образовательных учреждений для детей от 1 до 3 лет
	Толстых О.А.



	11
	Р
	Размещение информации о планируемом открытии  центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет
	10
	21.07.2017
	03.08.2017
	Отчет  МБДОУ ДС № 25 о  размещении информации о планируемом открытии  центров игровой поддержки на базе 5-ти дошкольных образовательных учреждений для детей от 1 до 3 лет
	Шатохина Г.А.



	12
	Р
	Размещение информации о планируемом открытии  центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет
	10
	21.07.2017
	03.08.2017
	Отчет  МАДОУ ДС № 69 о  размещении информации о планируемом открытии  центров игровой поддержки на базе 5-ти дошкольных образовательных учреждений для детей от 1 до 3 лет
	Канипова Г.Н.

	13
	Р
	Размещение информации о планируемом открытии  центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет
	10
	21.07.2017
	03.08.2017
	Отчет  МБДОУ ДС № 72 о  размещении информации о планируемом открытии  центров игровой поддержки на базе 5-ти дошкольных образовательных учреждений для детей от 1 до 3 лет
	Нор В. И.

	14
	Р
	Размещение информации о планируемом открытии  центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет
	10
	21.07.2017
	03.08.2017
	Отчет  МАДОУ ДС № 73 о  размещении информации о планируемом открытии  центров игровой поддержки на базе 5-ти дошкольных образовательных учреждений для детей от 1 до 3 лет
	Цейлер. Е.А.

	15.
	Р
	Дискуссионная площадка «О реализации муниципального проекта «Создание центров игровой поддержки на базе 5-ти дошкольных образовательных учреждений для детей от 1 до 3 лет» 
	20
	04.08.2017
	31.08.2017
	Отчет и фотоотчет МБУ ДПО «СОИРО» о работе дискуссионной площадки «О реализации муниципального проекта «Создание центров игровой поддержки на базе 5-ти дошкольных образовательных учреждений для детей от 1 до 3 лет»
	Сбитнева Е.П.



	16.
	Р
	Приобретение игровых средств обучения 
	23
	01.09.2017
	03.10.2017
	Товарные накладные на приобретение игровых средств обучения  
	Илюк Л. В.

	17
	П
	Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, предоставляющих образовательную услугу в Центрах
	6
	04.10.2017
	11.10.2017
	Справка управления образования о количестве заключенных дополнительных соглашений к трудовым договорам педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, предоставляющих образовательную услугу в Центрах
	Пономарева Г.П.



	18
	Р
	Открытие центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет 
	6
	12.10.2017
	19.10.2017
	Приказ   МБДОУ ДС №25 об открытии центров игровой поддержки
	Шатохина Г.А.



	19
	Р
	Открытие центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет 
	6
	12.10.2017
	19.10.2017
	Приказ  МАДОУ ДС №11  об открытии центров игровой поддержки
	Толстых О.А.



	20
	Р
	Открытие центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет 
	6
	12.10.2017
	19.10.2017
	Приказ МАДОУ ДС №69 об открытии центров игровой поддержки
	Канипова Г.Н.



	21
	Р
	Открытие центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет 
	6
	12.10.2017
	19.10.2017
	Приказ МБДОУ ДС №72 об открытии центров игровой поддержки
	Нор В.И.



	22
	Р
	Открытие центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет 
	6
	12.10.2017
	19.10.2017
	Приказ МАДОУ ДС №73  об открытии центров игровой поддержки
	Цейлер. Е.А.

	23
	П
	Размещение информации для родителей об оказании психолого-педагогической поддержки детям раннего возраста (от 1 до 3 лет) в центрах игровой поддержки дошкольных образовательных учреждений в печатных СМИ, на сайтах ДОУ, УО
	10
	20.10.2017
	02.11.2017
	Скриншоты информации размещенной в средствах массовой информации
	Носова Е.И.



	24
	Р
	Работа центров игровой поддержки на базе 5-ти дошкольных образовательных учреждений для детей от 1 до 3 лет в штатном режиме 
	20
	03.11.2017
	01.12.2017
	Аналитическая информация управления образования о работе центров игровой поддержки на базе 5-ти дошкольных образовательных учреждений для детей от 1 до 3 лет
	Пономарева Г.П.



	
	
	И т о г о:
	210
	01.02.2017
	01.12.2017
	
	


2. Бюджет проекта

	Код работы/ процесса
	Название работы/процесса
	Сумма, тыс. руб.
	Бюджетные источники финансирования
	Внебюджетные источники финансирования

	
	
	
	федеральный бюджет3
	областной бюджет3
	местный бюджет3
	средства хозяйствующего субъекта
	заемные средства4
	прочие5

	код
	тип (Р/П)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	П
	Разработка и утверждение правовых актов, регламентирующих деятельность центров игровой поддержки для детей от 1 до 3 лет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	П
	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования центра игровой поддержки для детей от 1  года до 3 лет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	П
	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования центра игровой поддержки для детей от 1  года до 3 лет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	П
	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования центра игровой поддержки для детей от 1  года до 3 лет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	П
	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования центра игровой поддержки для детей от 1  года до 3 лет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	П
	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования центра игровой поддержки для детей от 1  года до 3 лет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	П
	Создание кейса методических, психолого-педагогических и дидактических материалов в помощь педагогам и родителям (законным представителям), способствующих успешному освоению основной образовательной программы дошкольного образования центров игровой поддержки для детей от 1 года до 3 лет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Р
	Организация и проведение методических мероприятий для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	П
	Анализ контингента детей в возрасте  от 1 года до 3 лет, которые нуждаются в услуге Центра
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Р
	Размещение информации о планируемом открытии  центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0


	11
	Р
	Размещение информации о планируемом открытии  центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0


	12
	Р
	Размещение информации о планируемом открытии  центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0


	13
	Р
	Размещение информации о планируемом открытии  центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0


	14
	Р
	Размещение информации о планируемом открытии  центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	0


	15.
	Р
	Дискуссионная площадка «О реализации муниципального проекта «Создание центров игровой поддержки на базе 5-ти дошкольных образовательных учреждений для детей от 1 до 3 лет» 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16.
	Р
	Приобретение игровых средств обучения 
	24,6
	0
	0
	0
	0
	0
	24,6

	17
	П
	Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, предоставляющих образовательную услугу в Центрах
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Р
	Открытие центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19
	Р
	Открытие центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	Р
	Открытие центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	Р
	Открытие центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	Р
	Открытие центра игровой поддержки на базе дошкольного образовательного учреждения для детей от 1 до 3 лет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	П
	Размещение информации для родителей об оказании психолого-педагогической поддержки детям раннего возраста (от 1 до 3 лет) в центрах игровой поддержки дошкольных образовательных учреждений в печатных СМИ, на сайтах ДОУ, УО
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	Р
	Работа центров игровой поддержки на базе 5-ти дошкольных образовательных учреждений для детей от 1 до 3 лет в штатном режиме
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	И т о г о:
	24,6
	0
	0
	0
	0
	0
	24,6


Формы участия области в реализации проекта
	Бюджетное финансирование

	Форма участия
	Размер участия бюджета, тыс. руб.

	2. 
	Федеральный 
	Областной
	Местный

	Прямое бюджетное финансирование 
	-
	 0
	     0
	    0

	Дороги6 
	-
	0
	0
	0

	Субсидии6
	-
	0
	0
	0

	ИТОГО:
	0
	0
	0

	Программы государственной поддержки

	Потребность
	Финансовые вложения, тыс. руб.

	Электроэнергия6
	-
	0
	0
	0

	Газоснабжение6 
	-
	0
	0
	0

	Водоснабжение6 
	-
	0
	0
	0

	Гарантии6
	0
	0
	0

	Залоги6 
	0
	0
	0

	Прочие формы участия6
	0
	      0
	     0

	Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка


3. Риски проекта

	№ п/п
	Наименование риска проекта
	Ожидаемые последствия наступления риска
	Предупреждение наступления риска
	Действия в случае наступления риска

	
	
	
	Мероприятия

по предупреждению 
	ФИО ответственного исполнителя
	

	1
	Недостаточный уровень подготовки педагогических работников МБДОУ ДС №25, МАДОУ ДС №11, МАДОУ ДС №69, МБДОУ ДС №72, МАДОУ ДС №73
	Срыв сроков реализации проекта
	Проведение мероприятий по повышению уровня квалификации педагогических работников 
	Перова Е.Ю.
	Оказание индивидуальной и групповой методической помощи педагогам 

	3
	Уход ключевых специалистов из команды проекта
	Недостижение цели проекта 
	Подготовка писем  о включении сотрудников в рабочую группу проекта 
	 Перова Е.Ю.
	Внесение изменений в план управления проектом

	4
	Несогласованность действий педагогических работников, участвующих в проекте


	Снижение эффективности  использования кадровых, материальных и других ресурсов
	Проведение рабочих совещаний по разработке единых требований
	 Перова Е.Ю.
	Разработка оперативного плана взаимодействия участников проекта



	5
	Недостаточный спрос родителей на получение психолого-педагогической поддержки детям раннего возраста (от 1 до 3 лет)
	Нецелесообразность производимых кадровых, временных затрат на достижение цели
	Своевременное освещение в СМИ информации о предоставлении  психолого-педагогической поддержки детям раннего возраста
	 Перова Е.Ю.
	Проведение индивидуальных бесед  с родителями, консультирование


4. Команда проекта
	№ п/п
	ФИО,  должность и основное место работы
	Ранг в области проектного управления
	Роль в проекте
	Основание

участия в проекте 

	1. 1
	Халеева Светлана Васильевна, начальник управления образования администрации Старооскольского городского округа
	Проектный менеджер 4 класса 
	Куратор проекта


	Распоряжение  администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении состава и команды проекта «Создание центров игровой поддержки для детей в возрасте от 1-го года до 3-х лет на базе дошкольных образовательных учреждений Староосколь-ского городского округа» № 24-ро от 24 января 2017 года

	2. 3
	Перова Елена Юрьевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа
	Проектный менеджер 4 класса
	Руководитель проекта

 
	

	3. 4
	Илюк Людмила Витальевна,  главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа
	Проектный специалист 4 класса
	Администратор проекта


	

	4. 5
	Бондаренко Роман Петрович, методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования»
	Проектный специалист 4 класса
	Оператор мониторинга проекта


	

	5. 8
	Пономарева Галина Петровна,  начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа
	Проектный менеджер 4 класса
	Член рабочей группы П, Р, ответственный за разработку и утверждение правовых актов, регламентирующих деятельность центров игровой поддержки для детей от 1 - го до 3-х  лет 
	

	6. 9
	Носова Евгения Ивановна, ведущий специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации Старооскольского городского округа


	
	Член рабочей группы П, Р, ответственный за размещение информации об оказании психолого-педагогической поддержки детям в возрасте от 1-го года до 3-х лет в центрах игровой поддержки дошкольных образовательных учреждений в СМИ, на официальных сайтах дошкольных образовательных учреждений Старооскольского городского округа, управления образования администрации Старооскольского городского округа
	

	7. 10
	Сбитнева Елизавета Петровна, начальник отдела муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» 
	
	Член рабочей группы П, Р, ответственный за создание кейса методических, психолого-педагогических и дидактических материалов в помощь педагогам и родителям (законным представителям), способствующих успешному освоению основной образовательной программы дошкольного образования центров игровой поддержки для детей в возрасте от 1-го года до 3-х лет
	

	8. 11
	Шутова Татьяна Алексеевна, методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» 
	
	Член рабочей группы П, Р, ответственный за организацию и проведение методических мероприятий для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Старооскольского городского округа
	

	9. 12
	Канипова Галина Николаевна, заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 69 «Ладушки»
	
	Член рабочей группы П, Р, ответственный за блоки работ проекта
	

	10. 13
	Толстых Ольга Анатольевна, заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 11 «Звездочка»
	
	Член рабочей группы П, Р, ответственный за блоки работ проекта
	

	11. 14
	Цейлер Елена Анатольевна, заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 73 «Мишутка»
	
	Член рабочей группы П, Р, ответственный за блоки работ проекта
	

	12. 15
	Нор Валентина Ивановна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 72 «Акварель»
	
	Член рабочей группы П, Р, ответственный за блоки работ проекта
	

	13. 
	Шатохина Галина Александровна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 25 «Троицкий»
	
	ответственный за блоки работ проекта
	


5. Планирование коммуникаций 

	№

п/п
	Какая 
информация передается
	Кто 
передает информацию
	Кому 
передается информация
	Когда 
передает информацию
	Как 
передается информация

	1. 
	Статус проекта 
	Руководитель проекта
	Представителю заказчика, куратору
	Еженедельно (понедельник)
	Электронная почта

	2. 
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Участникам проекта
	Еженедельно (пятница)
	Телефонная связь,

электронная почта

	3. 
	Документы и информация по проекту
	Ответственный по направлению
	Администратору проекта и адресатам 
	Не позже сроков плана-графика
	Электронная почта

	4. 
	О выполнении работы или процесса
	Администратор проекта
	Руководителю проекта, оператору мониторинга
	Не позже дня окончания работы по плану управления
	Электронная почта

	5. 
	Отчет о выполнении блока работ
	Администратор проекта
	Группе управления,

оператору мониторинга
	Согласно срокам плана управления
	Письменный отчет,

электронная почта

	6. 
	Ведомость изменений
	Администратор проекта
	Группе управления,

оператору мониторинга
	По поручению руководителя проекта
	Письменный отчет,

электронная почта

	7. 
	Мониторинг реализации проекта
	Оператор мониторинга
	В проектный офис
	В день поступления информации
	АИС «Проектное управление» 

	8. 
	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту
	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению
	Руководителю проекта
	В день поступления информации 
	Телефонная связь

	9. 
	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту 
	Руководитель проекта
	Куратору
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

электронная почта

	10. 
	Информация о неустранимом отклонении по проекту 
	Руководитель проекта
	Куратору
	В день поступления информации 
	Совещание

	11. 
	Обмен опытом, текущие вопросы
	Руководитель проекта
	Рабочей группе
и приглашенным
	Не реже 1 раз в квартал
	Совещание

	12. 
	Приглашения на совещания 
	Администратор проекта
	Участникам совещания
	В день поступления информации 
	Телефонная связь,

электронная почта

	13. 
	Передача поручений, протоколов, документов 
	Администратор проекта
	Адресатам
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

электронная почта

	14. 
	Подведение итогов
	Руководитель проекта
	Куратору
	По окончании проекта
	Совещание


6. Заинтересованные лица, инвесторы

	Заинтересованное лицо, инвестор
	Должность, 

контактные данные 

	Для юридических лиц: 

Роль в проекте (инвестор):
Название организации: «_____________________________»

Телефон: 
Адрес: 

E-mail:

	Фамилия имя отчество 

должность руководителя организации.

Телефон: 
E-mail: 

	Для физических лиц:

Роль в проекте (инвестор):
Фамилия имя отчество 

Адрес:
	Должность по основному месту работы

Телефон: 
E-mail:


